CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Pavimentação Asfáltica em via com revestimento de pedra irregular	Pavimentação Asfáltica em via com revestimento de pedra irregular em CBUQ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**Pavimentação Asfáltica em CBUQ**	**3.522.397,81**	% Período:	0,95%	5,55%	11,56%	29,51%	30,15%	22,27%						
1.1.	Serviços Preliminares	1.583,26	% Período:	100,00%											
1.2.	Drenagem	31.992,80	% Período:	100,00%											
1.3.	Remendo Profundo	165.602,47	% Período:		100,00%										
1.4.	Base	848.009,00	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%							
1.5.	Revestimento	2.270.215,60	% Período:				33,34%	33,34%	33,32%						
1.6.	Contenção Lateral	124.531,79	% Período:			100,00%									
1.7.	Sinalização	7.361,21	% Período:						100,00%						
1.8.	Ensaios	73.101,68	% Período:		40,65%			30,86%	28,49%						

Total: R$ 3.522.397,81

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	0,95%	5,55%	11,56%	29,51%	30,15%	22,27%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	33.576,06	195.317,90	407.201,46	1.039.581,31	1.062.142,15	784.578,93						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**33.576,06**	**195.317,90**	**407.201,46**	**1.039.581,31**	**1.062.142,15**	**784.578,93**						
Acumulado:	%:	0,95%	6,50%	18,06%	47,57%	77,73%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	33.576,06	228.893,96	636.095,42	1.675.676,73	2.737.818,88	3.522.397,81						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**33.576,06**	**228.893,96**	**636.095,42**	**1.675.676,73**	**2.737.818,88**	**3.522.397,81**						
	Administração Local:												

EVERTON TIAGO PINTO:07661018942
Assinado digitalmente por EVERTON TIAGO PINTO:07661018942

Nova Laranjeiras
Local

terça-feira, 24 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Everton Tiago Pinto
CREA/CAU: PR 152590/D
ART/RRT: 1720253539050